

DODATOK
k Zmluve o dielo zo dňa 20.2.2012

čl. I
Zmluvné strany


Zhotoviteľ: **Poľnohospodárske družstvo Vlára**
Sídlo: Družstevná 18, 914 41 Nemšová
Zastúpené: Mgr. Alexander Zavacký- podpredseda predstavenstva PD
Ing. Martin Gallik – člen predstavenstva PD
Bankové spojenie: UNIBANKA Trenčín
Číslo účtu: 336073/1200
IČO: 00207098
IČ DPH: SK 2020383288
Označenie registra: Okresný súd Trenčín, odd. Dr. vložka 6/R
Tel.: 032/6598531
E-mail: stavebna@pdvlara.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ: Obec Horné Srnie
Sídlo: Družstevná 430/1
914 42 Horné Srnie
Zastúpený: Jozef Húserka, starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 0681719001/5600
DIČ: 2021091501
Tel: 032/6588281
E-mail: urad@hornesrnie.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

čl. II
Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je zmena čl. III zmluvy o dielo - Termín plnenia. Termín ukončenia prác sa mení nasledovne:
Začiatok prác: **jún 2012**
Ukončenie prác: **júl 2013**.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.
3. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Hornom Srní dňa 14. februára 2013



za zhotoviteľa



za objednávateľa